

Số: 2/91 /CTr-UBND

Tây Ninh, ngày 14 tháng 9 năm 2020

**CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG  
Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2020**

Thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch COVID-19,

UBND tỉnh ban hành Chương trình hành động đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 như sau:

**I. MỤC TIÊU**

1. Mục tiêu tổng quát

- Tiếp tục thực hiện “mục tiêu kép” - vừa tích cực phòng chống dịch bệnh, vừa duy trì, phục hồi và phát triển các hoạt động kinh tế - xã hội và đảm bảo đời sống nhân dân.

- Sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của nhân dân thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các giải pháp đã đề ra;

- Các cấp, các ngành, các địa phương và các chủ đầu tư thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình thực tế, kịp thời báo cáo, làm cơ sở đôn đốc các đơn vị thi công và đề xuất các giải pháp nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công.

- Thực hiện đảm bảo theo đúng trình tự, thủ tục quy định pháp luật trong quản lý đầu tư xây dựng cơ bản.

2. Mục tiêu cụ thể:

Đảm bảo tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công trong năm 2020: Đến hết quý III đạt 75%; đến hết năm 2020 đạt 100% kế hoạch được giao (bao gồm kế hoạch giao bổ sung).

**II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CÁC THÁNG CÒN LẠI NĂM 2020**

1. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc và hiệu quả Chỉ thị số 11/CT-TTg

ngày 04 tháng 3 năm 2020 về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với đại dịch COVID-19, Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch COVID-19, các Nghị quyết về phiên họp thường kỳ của Chính phủ, các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Văn bản số 622/Ttg-KTTH ngày 26 tháng 5 năm 2020 về việc tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2020;

2. Các ngành, địa phương phải xác định rõ các tồn tại, yếu kém trong các khâu từ chỉ đạo, điều hành, quản lý đến tổ chức thực hiện dự án đầu tư. Xác định công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, xử lý kịp thời những khó khăn vướng mắc trong giải ngân vốn đầu tư công, nhất là vướng mắc về thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng, thủ tục nghiệm thu, thanh quyết toán vốn đầu tư,... là nhiệm vụ trọng tâm của từng cấp chính quyền, từng ngành chức năng có liên quan.

### **III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ**

Để thực hiện tốt, hoàn thành nhiệm vụ giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020 được giao, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các Chủ đầu tư nghiêm túc triển khai thực hiện các giải pháp cụ thể sau:

1. Các sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành và các phòng chuyên môn cấp huyện đẩy nhanh tiến độ thẩm định dự án, thẩm định thiết kế cơ sở, thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, tổng dự toán; kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình thẩm định; rút ngắn thời gian thẩm định, trình phê duyệt. Tăng cường, nâng cao chất lượng công tác thẩm định, cần quy định xem xét tổng thể hồ sơ chỉ trả một lần, không trả hồ sơ quá hai lần với nội dung khác nhau, thời gian xem xét và trả hồ sơ không quá 1/3 tổng thời gian thẩm định. Đồng thời, khẩn trương sắp xếp, bố trí thời gian kiểm tra hồ sơ chất lượng nghiệm thu công trình trong thời gian sớm nhất (tối đa không quá 5 ngày) khi nhận được hồ sơ đề nghị kiểm tra nghiệm thu của các chủ đầu tư.

#### **2. Các chủ đầu tư:**

- Chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể về đầu tư công để có giải pháp cụ thể tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

- Phối hợp rà soát, kiểm soát chặt chẽ năng lực của các nhà thầu trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu và thương thảo ký hợp đồng, đảm bảo đủ số lượng chỉ huy trưởng, kỹ thuật, nhân công phù hợp để thi công các gói thầu, không để một chỉ huy trưởng cùng lúc thực hiện thi công quá nhiều dự án, không bố trí đủ nhân lực thực hiện theo đúng kế hoạch yêu cầu, làm ảnh hưởng đến tiến độ dự án.

- Khẩn trương lập kế hoạch tiến độ thực hiện và tỷ lệ giải ngân (theo sơ đồ Gantt), các mốc thời gian của từng giai đoạn triển khai thực hiện (phê duyệt thiết kế BVTC - DT; lựa chọn nhà thầu thi công, khởi công dự án - đối với các dự án khởi công mới) trước khi triển khai thực hiện dự án, cam kết về khối lượng và tỷ lệ giải ngân (của từng dự án và toàn bộ kế hoạch vốn được giao) từng tháng trong năm và đảm bảo tỷ lệ giải ngân bắt buộc như sau: Đến hết quý III/2020 đạt 75% và đến hết năm đạt 100% kế hoạch vốn được giao (kể cả vốn được giao bổ sung); trên cơ sở này, hàng tháng tổng hợp báo cáo kết quả giải ngân đảm bảo thời gian quy định; tăng cường kỷ luật, kỷ cương nhất là vai trò người đứng đầu trong giải ngân vốn.

- Chủ động rà soát tiến độ giải ngân của từng dự án để kịp thời có phương án điều chuyển theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định, bảo đảm hiệu quả vốn đầu tư.

- Khẩn trương lập kế hoạch tiến độ, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện phương án đền bù, giải phóng mặt bằng song song với quá trình lập hồ sơ dự án, báo cáo kinh tế kỹ thuật, ngay sau khi có Quyết định phân khai vốn chuẩn bị đầu tư dự án; kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền, cơ quan chuyên môn xử lý các vướng mắc, khó khăn đến quy trình thẩm định giá đất, phương án bồi thường ... . Đồng thời, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương đẩy nhanh công tác đền bù, giải phóng mặt bằng các dự án.

- Đối với các dự án có khối lượng hoàn thành, đôn đốc nhà thầu phải khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thanh toán gửi chủ đầu tư. Đồng thời, khẩn trương phối hợp với kho bạc nhà nước giải ngân vốn trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị thanh toán khối lượng của nhà thầu.

- Khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ quyết toán và tất toán các dự án hoàn thành. Phối hợp với đơn vị thi công thực hiện đầy đủ, kịp thời các thủ tục để giải ngân vốn theo tiến độ thi công và kế hoạch vốn được giao.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát; kiên quyết xử lý theo quy định của pháp luật đối với các nhà thầu vi phạm các điều khoản hợp đồng đã ký kết; có biện pháp chấn chỉnh, thay thế nhà thầu hoặc bổ sung nhà thầu phụ đối với các nhà thầu không đáp ứng đủ năng lực làm ảnh hưởng đến kết quả giải ngân.

### 3. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp các sở, ngành có liên quan và các chủ đầu tư tham mưu UBND tỉnh:

- Thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình thực hiện dự án; khảo sát thực tế hiện trường để nắm bắt những khó khăn vướng mắc, kịp thời đưa ra các biện pháp tháo gỡ nhằm thúc đẩy tiến độ giải ngân. Trên cơ sở kế hoạch này, đến ngày 10 hàng tháng, Sở có báo cáo tiến độ giải ngân, đề xuất giải pháp xử lý cụ thể từng dự án trọng điểm và các chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân thấp.

- Kiến nghị UBND tỉnh điều chuyển kế hoạch vốn đầu tư từ những dự án không có khả năng giải ngân sang dự án có khả năng giải ngân tốt hơn; từ sở, ban, ngành, huyện, thành phố giải ngân chậm sang sở, ban, ngành, huyện, thành phố có nhu cầu bổ sung vốn. Đồng thời, gửi báo cáo về Sở Nội vụ kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh xem xét kiểm điểm trách nhiệm và đề xuất đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ đối với Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương không hoàn thành kế hoạch được giao.

4. Sở Tài chính phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư trong việc rà soát, tổng hợp giao, điều chuyển kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước kịp thời, Báo cáo UBND tỉnh và công khai tình hình thực hiện và tỷ lệ giải ngân của các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố trên Cổng thông tin điện tử của Sở Tài chính hàng tháng theo quy định.

5. Sở Tài nguyên và Môi trường: Khẩn trương thẩm định các dự án đền bù, giải phóng mặt bằng và đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác đền bù theo kế hoạch đề ra. Đồng thời, hỗ trợ các chủ đầu tư và Trung tâm quỹ đất các huyện khẩn trương thực hiện công tác đền bù các dự án trọng điểm đảm bảo theo kế hoạch.

6. Sở Xây dựng: Ngoài việc thực hiện đẩy nhanh công tác thẩm định các dự án, còn phải thực hiện theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư chỉ đạo các đơn vị thi công khẩn trương đẩy nhanh tiến độ, thi công đảm bảo chất lượng công trình theo đúng chức năng, nhiệm vụ quy định.

7. Kho bạc Nhà nước tỉnh phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư cung cấp số liệu giải ngân kịp thời; rút ngắn thời gian kiểm soát chi, bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định; phối hợp với chủ đầu tư kịp thời xử lý vướng mắc phát sinh về thủ tục thanh toán; Theo dõi, đôn đốc các chủ đầu tư hoàn tất thủ tục quyết toán các dự án hoàn thành, giải ngân đối với các dự án đã phê duyệt quyết toán.

#### 8. Các huyện, thị xã, thành phố:

- Đề nghị các đồng chí Bí thư và yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo sát sao các phòng, ban chuyên môn cấp huyện và Chủ tịch UBND cấp xã trong tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về giải phóng mặt bằng, bồi thường, tái định cư, xử lý kịp thời khiếu nại, tạo sự đồng thuận cao của nhân dân, không được để chậm, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai thực hiện dự án thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp do UBND tỉnh đề ra về đẩy nhanh thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2020.

- Lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố được phân công phụ trách trực tiếp lĩnh vực đầu tư, chủ động theo dõi tiến độ thực hiện, giải ngân từng dự án, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc; kiên quyết không để chậm những việc thuộc

thẩm quyền được giao và phối hợp chặt chẽ với các ngành có liên quan.

- Các sở, ngành và địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục rà soát các quy định pháp luật liên quan đến các thủ tục về đầu tư công và giải ngân đầu tư công, kịp thời sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

9. Về chế độ báo cáo: Các sở, ngành và các chủ đầu tư nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ 1 tháng 2 lần theo quy định, và thực hiện báo cáo đột xuất khi có yêu cầu của lãnh đạo UBND tỉnh.

10. Sở Nội vụ xây dựng kế hoạch cụ thể, phát động phong trào thi đua ở các sở, ngành và các đơn vị để tập trung đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công những tháng còn lại năm 2020. Đồng thời, xem xét tham mưu UBND tỉnh kiểm điểm trách nhiệm và đề xuất đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ đối với Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương không hoàn thành kế hoạch được giao.

11. Ban thi đua - Khen thưởng tỉnh căn cứ tình hình thực hiện Chương trình hành động này của các sở, ngành, địa phương, các đơn vị làm tiêu chí đánh giá thi đua năm 2020.

12. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các sở, ngành, các huyện, thị xã, thành phố, các chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan chung sức, đồng lòng thực hiện theo Nghị quyết của Chính phủ, các Chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ ngành trung ương và các giải pháp tại Chương trình này nhằm đạt mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 đã đề ra.

Trên đây là Chương trình hành động về đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công trong những tháng còn lại của năm 2020, đề nghị Thủ trưởng các đơn vị có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.

*Noi nhận:*

- TTTU, TT HĐND tỉnh;
- Đ/c CT, PCT UBND tỉnh;
- Ban TG TU, các ban HĐND tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, Thị xã, thành phố;
- Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh;
- UBMTTQ, các Đoàn thể;
- CVP, các PCVP, KTTC;
- Lưu: VT.binhlh\_CVUB\_481. 15

**CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thanh Ngọc