UBND TỈNH TÂY NINH
VĂN PHÒNG

Số: 4912 /VP-KTN

Về việc đẩy nhanh tiến độ GPMB gói thầu số 46, 47 dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành – Đức Hòa.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tây Ninh, ngày 04 tháng 11 năm 2016.

Kính gửi:
- Sở Giao thông Vận tải;
- UBND huyện Gò Dầu;
- UBND huyện Trảng Bàng.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 3225/ĐHCM-DA3 ngày 26/10/2016 của Ban Quản lý dự án Đường Hồ Chí Minh về việc đẩy nhanh tiến độ GPMB gói thầu số 46, 47 dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành – Đức Hòa (Công văn đính kèm trên hệ thống eOffice).

Qua xem xét, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh – Dương Văn Thắng có ý kiến chỉ đạo như sau:

Giao Sở Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp UBND huyện Trảng Bàng và UBND huyện Gò Dầu đẩy nhanh tiến độ GPMB gói thầu số 46, 47 dự án đường Hồ Chí Minh, theo như nội dung yêu cầu của Ban Quản lý dự án Đường Hồ Chí Minh nêu trên.

Văn phòng UBND tỉnh truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh đến các đơn vị có liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- LĐVP, CVKT2;
- Trung tâm tin học;
- Lưu: VT. VP UBND tỉnh.

KTN/129/ Trien khai CV 3225 BQL DA HCM…

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG



Trương Văn Hùng