BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
BAN QLDA ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số 3225 /ĐHCM-DA3
V/v đẩy nhanh tiến độ GPMB gói thầu số 46, 47 dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành – Đức Hòa.

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2016

VĂN PHÒNG UBND TỈNH TÂY NINH
Số: 3585
ĐẾN Ngày: 01.11.16
Chuyển: LĐVP

Kính gửi: UBND tỉnh Tây Ninh

Căn cứ Quyết định số 1977/QĐ-TTg ngày 14/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2014 – 2016 và kế hoạch năm 2016 của các dự án cải tạo, nâng cấp QL1A và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên;

Căn cứ Văn bản số 12350/BGTVT – CQLXD ngày 20/10/2016 của Bộ GTVT về việc triển khai thi công các dự án sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ còn dư của các dự án nâng cấp, mở rộng QL1 và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên.

Đến nay nguồn vốn cho dự án đã được bố trí, đồng thời Ban QLDA đường Hồ Chí Minh cũng đã hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu xây lắp và ký hợp đồng thi công các gói thầu 46, 47 (xây dựng nút giao giữa đường Hồ Chí Minh với QL22, địa bàn tỉnh Tây Ninh) dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành – Đức Hòa. Để đáp ứng tiến độ yêu cầu của Bộ GTVT, Ban QLDA đường Hồ Chí Minh kính đề nghị UBND tỉnh Tây Ninh quan tâm chỉ đạo các cơ quan chức năng tập trung đẩy nhanh công tác GPMB để sớm bàn giao mặt bằng cho các nhà thầu thi công và phối hợp với các bộ phận nghiệp vụ của Ban trong việc giải quyết các thủ tục để giải ngân cho công tác GPMB.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Sở Tài nguyên môi trường tỉnh TN (ph/h);
- Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh TN (ph/h);
- Lưu VP; QLDA3.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH

Dương Hồ Minh

