Người ký: Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
Cơ quan: Tỉnh Tây Ninh
Thời gian ký: 22.02.2021 10:26:48 +07:00

ỦY BAN NHÂN DÂN **TỈNH TÂY NINH**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 379 /QĐ-UBND	*Tây Ninh, ngày 22 tháng 02 năm 2021*

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Dự án: Xây dựng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 6/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 3063/QĐ-UBND ngày 17/12/2020 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm kiểm soát bệnh tật;

Căn cứ Quyết định số 169/QĐ-UBND ngày 20/01/2021 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc Phân khai kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021 - Đợt 1;

Theo đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh Tây Ninh tại Tờ trình số 96/TTr-BQLDA ngày 21/01/2021 về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Xây dựng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật và Báo cáo số 24/BC-SKHĐT ngày 08/02/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xây dựng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, với các nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh thực hiện theo kiến nghị tại khoản 2, mục III của Báo cáo thẩm định số 24/BC-SKHĐT ngày 08/02/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư và chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Kho bạc Nhà nước, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh, Chủ tịch UBND thành phố Tây Ninh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- CT và các PCT.UBND tỉnh;
- Như điều 3;
- LDVP;
- KGVX;
- Lưu: VT. VP UBND tỉnh.

Sang.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Mạnh Hùng

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Xây dựng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật

(Kèm theo Quyết định số 379 / QĐ-UBND ngày 22 tháng 02 năm 2021)

Số TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
01	Thiết kế bản vẽ thi công – dự toán	**695.382.188**	Ngân sách tỉnh	Đấu thầu rộng rãi trong nước (Lựa chọn nhà thầu qua mạng)	01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý I/2021	Trọn gói	60 ngày
02	Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công – dự toán	**103.772.419**	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		Quý II/2021	Trọn gói	20 ngày
03	Thẩm định giá thiết bị	**13.314.400**	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		Quý II/2021	Trọn gói	20 ngày
04	Bảo hiểm công trình	**17.290.000**	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		Quý II,III/2021	Trọn gói	360 ngày
05	Chi phí kiểm toán	**417.769.000**	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		Quý I,II/2022	Trọn gói	60 ngày

06	Thi công xây dựng	**23.773.750.000**	Ngân sách tỉnh	Đấu thầu rộng rãi trong nước	01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý II,III/2021	Theo đơn giá cố định	360 ngày
07	Thang máy tải khách	**1.320.000.000**	Ngân sách tỉnh	Chào hàng cạnh tranh trong nước (Lựa chọn nhà thầu qua mạng)	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Quý IV/2021	Trọn gói	180 ngày
08	Lắp đặt thiết bị nội thất văn phòng, âm thanh phòng họp và hội trường	**1.430.000.000**	Ngân sách tỉnh	Chào hàng cạnh tranh trong nước (Lựa chọn nhà thầu qua mạng)	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Quý I/2022	Trọn gói	150 ngày
09	Lắp đặt thiết bị y tế	**12.210.000.000**	Ngân sách tỉnh	Đấu thầu rộng rãi trong nước	01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý I,II/2022	Trọn gói	150 ngày
Tổng giá gói thầu: 39.981.278.007 đồng								

Lưu ý: Đề nghị chủ đầu tư đảm bảo tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng theo lộ trình, tỷ lệ quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 29, Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019.