

Số: 2214/QĐ-UBND

Tây Ninh, ngày 05 tháng 9 năm 2018.

QUYẾT ĐỊNH

Về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung

Dự án: Hệ thống thu gom và xử lý nước thải thành phố Tây Ninh (giai đoạn 1)

Hạng mục: Hệ thống thu gom và xử lý nước thải đường 30/4.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 6/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 07/02/2017 của Chính phủ về việc phê duyệt hai Bản ghi nhớ (MOU) về các Dự án “ Thu gom và xử lý nước thải Tây Ninh – giai đoạn 1” và “ Nâng cao năng lực dự báo lũ lụt ở Việt Nam giai đoạn 2” giữa Chính phủ Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Italia;

Căn cứ Quyết định số 1634/QĐ-TTg ngày 26/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án “Hệ thống thu gom và xử lý nước thải thành phố Tây Ninh” sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Italia;

Căn cứ Quyết định số 835/QĐ-UBND ngày 12/4/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án “Hệ thống thu gom và xử lý nước thải thành phố Tây Ninh” sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Italia;

Căn cứ Quyết định số 1100/QĐ-UBND ngày 17/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh về việc phê duyệt điều chỉnh chủ đầu tư và nguồn vốn đầu tư Dự án “Hệ thống thu gom và xử lý nước thải thành phố Tây Ninh” sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Italia;

Căn cứ Quyết định số 413/QĐ-UBND ngày 08/2/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh về việc phê duyệt điều chỉnh nguồn vốn đầu tư và thời gian thực hiện Dự án “Hệ thống thu gom và xử lý nước thải thành phố Tây Ninh” sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Italia;

Căn cứ Thỏa thuận kỹ thuật cho việc triển khai Dự án Hệ thống thu gom và xử lý nước thải thành phố Tây Ninh (giai đoạn 1) giữa UBND tỉnh Tây Ninh và Tổng cục hợp tác phát triển của Bộ Ngoại giao và hợp tác Quốc tế Italia;

Căn cứ Quyết định số 918/QĐ-UBND ngày 5/4/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh về việc phân khai kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2018 bố trí vốn

chuẩn bị thực hiện Dự án Hệ thống thu gom và xử lý nước thải thành phố Tây Ninh – giai đoạn 1;

Căn cứ Quyết định số 1872/QĐ-UBND ngày 26/7/2018 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc điều chỉnh phân khai kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2018;

Căn cứ Quyết định số 1372/QĐ-UBND ngày 25/5/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh về kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thực hiện trước thuộc Dự án Hệ thống thu gom và xử lý nước thải thành phố Tây Ninh – giai đoạn 1;

Xét đề nghị của Chủ tịch UBND thành phố Tây Ninh tại Tờ trình số 175/TTr-UBND ngày 21/8/2018 về việc phê duyệt bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Hệ thống thu gom và xử lý nước thải thành phố Tây Ninh (giai đoạn 1) Hạng mục: Hệ thống thu gom và xử lý nước thải đường 30/4 và Báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 218/BC-SKHĐT ngày 04/9/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Hệ thống thu gom và xử lý nước thải thành phố Tây Ninh (giai đoạn 1) Hạng mục: Hệ thống thu gom và xử lý nước thải đường 30/4, với các nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, bổ sung cho Quyết định số 1372/QĐ-UBND ngày 25/5/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh về kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thực hiện trước thuộc Dự án Hệ thống thu gom và xử lý nước thải thành phố Tây Ninh – giai đoạn 1.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Kho bạc Nhà nước tỉnh; UBND thành phố Tây Ninh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận: 

- CT và các PCT.UBND tỉnh;
- Như điều 3 (T/hiện);
- Lãnh đạo VP, CVK;
- Lưu: VT. VPUBND tỉnh.

(Điệp/235. QĐ hệ thống thu gom và xử lý nước thải tp tn phân bổ sung)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Dương Văn Thắng



PHỤ LỤC BỔ SUNG KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Hệ thống thu gom và xử lý nước thải thành phố Tây Ninh (giai đoạn 1)

(Kèm theo Quyết định số 2219/QĐ-UBND ngày 5 tháng 9 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh)

S T T	Tên gói thầu	Giá gói thầu (VNĐ)	Nguồn Vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Tư vấn đấu thầu thi công xây dựng hệ thống thu gom xử lý nước thải đường 30/4	25.910.000	Vốn đối ứng của Việt Nam	Chỉ định thầu rút gọn	-	Quý III- IV/2018	Trọn gói	2 tháng
2	Thi công xây dựng hệ thống thu gom xử lý nước thải đường 30/4 (bao gồm chi phí hạng mục chung) (01 phần Hợp đồng B2)	33.058.044.000	Vốn đối ứng của Việt Nam và Italia	Đấu thầu rộng rãi trong nước	01 giai đoạn 02 túi hồ sơ	Quý III- IV/2018	Theo đơn giá cố định	3 tháng
3	Giám sát thi công xây dựng hệ thống thu gom xử lý nước thải đường 30/4 (bao gồm chi phí hạng mục chung) (01 phần Hợp đồng B5)	398.313.000	Vốn đối ứng của Việt Nam	Chỉ định thầu rút gọn	-	Quý III- IV/2018	Trọn gói	3 tháng

4	Bảo hiểm (Thi công xây dựng hệ thống thu gom xử lý nước thải đường 30/4)	96.286.000	Vốn đối ứng của Việt Nam	Chỉ định thầu rút gọn	-	Quý III-IV/2018	Trọn gói	3 tháng
5	Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công – dự toán (Thi công xây dựng hệ thống thu gom xử lý nước thải đường 30/4)	52.084.000	Vốn đối ứng của Việt Nam	Chỉ định thầu rút gọn	-	Quý III-IV/2018	Trọn gói	1 tháng
6	Giám sát công tác khảo sát địa hình, địa chất phân trạm xử lý phục vụ thiết kế BVTC và Giám sát công tác khảo sát địa hình, địa chất phân mạng lưới phục vụ thiết kế BVTC	150.384.000	Vốn đối ứng của Việt Nam	Chỉ định thầu rút gọn	-	Quý III-IV/2018	Trọn gói	3 tháng

