

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH**

Số: 1943/UBND-KTTC

V/v nhiệm vụ giải pháp chủ yếu nhằm
đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải
ngân kẽ hoạch vốn đầu tư công năm
2019.

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Tây Ninh, ngày 14 tháng 9 năm 2019

Kính gửi:

- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Các Chủ đầu tư.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về nhiệm vụ giải pháp chủ yếu nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kẽ hoạch vốn đầu tư công năm 2019 tại Công điện số 1042/CĐ-TTg ngày 21/8/2019;

Để triển khai Nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, các sở, ban, ngành, huyện, thành phố đã chủ động, tích cực triển khai các giải pháp thực hiện và đạt được những kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực. Tuy nhiên tỷ lệ giải ngân trên địa bàn tỉnh đến 31/7/2019 vẫn còn thấp (34,81%) làm giảm hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công, ảnh hưởng đến các ngành, lĩnh vực, tăng trưởng kinh tế, việc triển khai các chính sách tài khóa, tiền tệ, tác động đến môi trường đầu tư, kinh doanh. Bên cạnh một số nguyên nhân khách quan thì nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng chậm giải ngân vốn đầu tư công hiện nay là do yếu tố chủ quan, nhất là những tồn tại, yếu kém trong công tác quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện, như: dự kiến nhu cầu vốn chưa sát với khả năng thực tế giải ngân; công tác thiết kế thi công, đấu thầu lựa chọn nhà thầu chậm; việc giải phóng mặt bằng chưa được giải quyết dứt điểm; thanh, quyết toán còn chậm; công tác phối hợp và chỉ đạo điều hành ở một số sở, ban, ngành, huyện, thành phố chưa chủ động, thiếu quyết liệt; vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu chưa được đề cao.

Nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân hết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 1042/CĐ-TTg ngày 21/8/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Chủ đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch UBND tỉnh trong việc chỉ

đạo thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra tại công văn số 1743/UBND-KTTC ngày 13/8/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về đẩy nhanh thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2019.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan liên quan:

a) Rà soát, khẩn trương trình UBND tỉnh phân khai đối với nguồn vốn ngân sách tỉnh còn lại của năm 2019 chưa phân khai chi tiết (thanh toán khối lượng,...) theo quy định pháp luật; hoàn thành trước 30/9/2019.

b) Rà soát, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh điều chuyển kế hoạch vốn đầu tư từ những dự án không có khả năng giải ngân sang dự án có khả năng giải ngân tốt hơn; từ sở, ban, ngành, huyện, thành phố giải ngân chậm sang sở, ban, ngành, huyện, thành phố có nhu cầu bổ sung vốn. Thời gian hoàn thành trước 30/9/2019.

c) Dự kiến tổng nhu cầu sử dụng vốn đầu tư công năm 2020 nguồn ngân sách nhà nước, bảo đảm phù hợp với khả năng giải ngân thực tế của các sở, ban, ngành, huyện, thành phố.

d) Theo dõi và báo cáo đánh giá tình hình thực hiện của từng chủ đầu tư để làm căn cứ đánh giá hoàn thành nhiệm vụ cuối năm.

3. Sở Tài chính:

a) Có trách nhiệm phối hợp kịp thời với Sở Kế hoạch và Đầu tư trong việc rà soát, tổng hợp giao, điều chuyển kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2019, bảo đảm đúng thời gian theo Quy chế làm việc của UBND tỉnh.

b) Báo cáo UBND tỉnh và công khai tình hình thực hiện và tỷ lệ giải ngân của các sở, ban, ngành, huyện, thành phố trên Cổng thông tin điện tử của Sở Tài chính tỉnh đến ngày 15 và 30 hàng tháng.

4. Kho bạc nhà nước tỉnh:

a) Phối hợp, cung cấp số liệu giải ngân kịp thời.

b) Rút ngắn thời gian kiểm soát chi, bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định; phối hợp với chủ đầu tư kịp thời xử lý vướng mắc phát sinh về thủ tục thanh toán.

c) Theo dõi, đôn đốc các chủ đầu tư hoàn tất thủ tục quyết toán các dự án hoàn thành, giải ngân đối với các dự án đã phê duyệt quyết toán.

4. Các sở, ban, ngành, huyện, thành phố, chủ đầu tư:

a) Lập danh mục dự án trọng điểm, phân công lãnh đạo theo dõi đôn đốc quyết liệt. Tập trung chỉ đạo chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ đền bù, giải phóng mặt bằng, công tác đấu thầu; hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục thanh toán; xử lý nghiêm và kịp thời các nhà thầu vi phạm tiến độ, chất lượng xây dựng công trình, vi phạm các điều khoản hợp đồng đã ký kết.

b) Theo dõi chặt chẽ tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công của từng dự án; trước ngày 15 tháng 9 năm 2019 có văn bản gửi các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính về tiến độ thực hiện, khả năng giải ngân vốn đầu tư công trong năm 2019 và đề xuất phương án cắt, giảm, điều chuyển để xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

c) Chấp hành nghiêm quy định về chế độ báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công.

5. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính chuẩn bị các nội dung cần thiết để giữa tháng 9 năm 2019 tổ chức Hội nghị về các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2019 do Lãnh đạo UBND tỉnh chủ trì với các sở, ban, ngành, huyện, thành phố.

6. Thủ trưởng sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Chủ đầu tư sử dụng vốn đầu tư công chịu trách nhiệm thực hiện nghiêm các nhiệm vụ tại Công văn này; kiểm điểm rõ trách nhiệm, xử lý kỷ luật đối với các tổ chức, cá nhân cố tình vi phạm, cản trở, gây chậm trễ trong triển khai thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công./.

Noi nhận: 

- Như trên (t/hiện);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, PVP Nhung, KTTC;
- Lưu: VT. VP Đoàn ĐBQH,

HĐND và UBND tỉnh.

binhht_CVUB_517




CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Dương Văn Thắng

