

Số: 347 /BC-UBND

Tây Ninh, ngày 02 tháng 10 năm 2019

## BÁO CÁO

### Tình hình triển khai đầu tư xây dựng dự án Nâng cấp, mở rộng ĐT.793 - ĐT.792 (đoạn từ ngã tư Tân Bình đến cửa khẩu Chàng Riệp)

Dự án Nâng cấp, mở rộng ĐT.793 – ĐT.792 (đoạn từ ngã tư Tân Bình đến cửa khẩu Chàng Riệp) được Thường trực HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án tại Văn bản số 68/HĐND-KTNS ngày 11/9/2018 trên cơ sở đề xuất của UBND tỉnh tại Tờ trình số 2176/TTr-UBND ngày 07/9/2018, với nội dung phê duyệt như sau:

- Tổng chiều dài tuyến 46 Km.
- Quy mô: Đường 793 có cấp kỹ thuật cấp III với mặt đường Bê tông nhựa rộng 7m, lề sỏi đỏ rộng 2x2,5= 5m, nền đường rộng 12m; đường 792 có cấp kỹ thuật cấp IV với mặt đường bê tông nhựa rộng 7m, nền đường rộng 9m.
- Tổng mức đầu tư: 367 tỷ đồng.
- Nguồn vốn ngân sách tỉnh: giai đoạn năm 2016-2020 là 10 tỷ đồng để lập dự án; vốn thực hiện dự án sẽ cân đối trong giai đoạn 2021-2025.
- Thời gian thực hiện: năm 2019-2023.

Nhằm sớm đầu tư sửa chữa, nâng cấp đường ĐT.793 – ĐT.792 trong điều kiện nguồn lực đầu tư của tỉnh còn nhiều khó khăn, chưa thể cân đối, bố trí vốn thực hiện dự án trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, tranh thủ từ nguồn vốn trung ương, UBND tỉnh đã có văn bản đề xuất xin nguồn vốn trung ương, đến ngày 30/12/2018 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hỗ trợ 150 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2018 để thực hiện các nhiệm vụ cấp bách tại Quyết định số 1873/QĐ-TTg.

Thực hiện theo quy định tại khoản 4, Điều 2 Nghị định số 120/2018/NĐ-CP ngày 13/9/2018 của Chính phủ quy định thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh: "...c) *Quyết định chủ trương đầu tư dự án khẩn cấp gồm mục tiêu, quy mô, tổng mức đầu tư, địa điểm, thời gian, tiến độ thực hiện, cơ cấu nguồn vốn; Báo cáo Hội đồng nhân dân cấp tỉnh tại kỳ họp gần nhất về quyết định chủ trương đầu tư dự án khẩn cấp nhóm B và dự án trọng điểm nhóm C do cấp tỉnh quản lý.*". Trên cơ sở đó, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 489/QĐ-UBND ngày 26/02/2019 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng ĐT.793-ĐT.792 (đoạn từ ngã tư Tân Bình đến cửa khẩu Chàng Riệp), với cơ cấu nguồn vốn thực hiện dự án như sau:

- Năm 2019 là 160 tỷ đồng (Nguồn vốn dự phòng ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu năm 2019 là 150 tỷ và ngân sách địa phương 10 tỷ đồng).

Năm 2020 là 200 tỷ đồng (dự kiến từ nguồn vốn dự phòng ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu và nguồn vốn hợp pháp khác).

- Phần còn lại là 310 tỷ đồng bố trí trong giai đoạn 2021-2025. Năm 2021 dự kiến là 200 tỷ đồng và năm 2022 là 110 tỷ đồng.

Tại kỳ họp thứ 11 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa IX, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Báo cáo số 85/BC-UBND ngày 15/3/2019 về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng ĐT.793-ĐT.792 (đoạn từ ngã tư Tân Bình đến cửa khẩu Chàng Riệc) theo đúng quy định tại khoản 4, Điều 2 Nghị định số 120/2018/NĐ-CP ngày 13/9/2018 của Chính phủ.

Tại kỳ họp thứ 12 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa IX, Ủy ban nhân dân tỉnh có Tờ trình số 1330/TTr-UBND ngày 26/6/2019 về việc xin điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016-2020; trong đó có bổ sung dự án Nâng cấp, mở rộng ĐT.793-ĐT.792 (đoạn từ ngã tư Tân Bình đến cửa khẩu Chàng Riệc) vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016-2020. Hội đồng nhân dân tỉnh đã thống nhất biểu quyết và phê duyệt điều chỉnh điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016-2020 tại Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 11/7/2019.

Dự án đã được UBND tỉnh giao Chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng ngành Giao thông khẩn trương triển khai thực hiện. Đến nay, dự án đã được bố trí vốn là 157,26 tỷ đồng; giải ngân 122,06 tỷ đồng, đạt 77,61% kế hoạch vốn trung hạn được giao. Nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện, sớm hoàn thành công trình đưa vào sử dụng, phát huy hiệu quả đầu tư, UBND tỉnh dự kiến trình cấp có thẩm quyền phê duyệt cho điều chỉnh, phân bổ 65 tỷ đồng nguồn dự phòng vốn Trái phiếu Chính phủ để bổ sung cho dự án Nâng cấp, mở rộng ĐT.793 - ĐT.792 (đoạn từ ngã tư Tân Bình đến cửa khẩu Chàng Riệc).

Để đảm bảo điều kiện bổ sung nguồn vốn dự phòng Trái phiếu Chính phủ để đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng ĐT.793 - ĐT.792 (đoạn từ ngã tư Tân Bình đến cửa khẩu Chàng Riệc), theo quy định tại khoản 2, Điều 27 Luật Đầu tư công về trình tự, thủ tục dự án nhóm B và dự án trọng điểm nhóm C sử dụng vốn ngân sách trung ương, vốn công trái quốc gia, vốn Trái phiếu Chính phủ, việc điều chỉnh nguồn vốn cần phải được Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn sau khi có ý kiến chấp thuận của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Để kịp thời trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, chấp thuận:

1. Sử dụng 65 tỷ đồng từ nguồn vốn dự phòng Trái phiếu Chính phủ bổ sung cho dự án Nâng cấp, mở rộng ĐT.793 - ĐT.792 (đoạn từ ngã tư Tân Bình đến cửa khẩu Chàng Riệc), nguồn vốn của dự án sau khi điều chỉnh như sau:

- Giai đoạn 2016-2020: 360 tỷ đồng, trong đó: 150 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2018 hỗ trợ cho các địa phương thực hiện nhiệm vụ cấp bách (Quyết định số 1873/QĐ-TTg ngày 30/12/2018), 65 tỷ đồng từ nguồn dự phòng Trái phiếu Chính phủ (dự kiến đề xuất Trung ương bổ

*sung đợt này*), 10 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách địa phương (Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND ngày 26/7/2019), số vốn còn lại 135 tỷ đồng sẽ tiếp tục được cân đối từ các nguồn vốn hợp pháp khác.

- Giai đoạn 2021-2025: 310 tỷ đồng.

2. Cho Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí, sử dụng 65 tỷ đồng này để thực dự án Nâng cấp, mở rộng Đường ĐT.793-ĐT.792 (đoạn từ ngã tư Tân Bình đến cửa khẩu Chàng Riệc) ngay sau khi Trung ương có Thông báo phân bổ vốn cho địa phương và báo cáo lại Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, chấp thuận làm cơ sở để Ủy ban nhân dân tỉnh trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng ĐT.793 - ĐT.792 (đoạn từ ngã tư Tân Bình đến cửa khẩu Chàng Riệc)/.

*Nơi nhận:*

- TT. Tỉnh ủy;
- HĐND tỉnh Tây Ninh;
- TT. HĐND tỉnh;
- CT, các PCT;
- Sở KHĐT, TC, GTVT;
- BQLDA ĐTXD ngành Giao thông;
- CVP, PVP: Nhung, Long; KTTC;
- Lưu: VT. VP Đoàn ĐBQH,  
HĐND và UBND tỉnh.

binhh\_TT-UBND\_138

✓





Số: 85 /BC-UBND

Tây Ninh, ngày 15 tháng 7 năm 2019

## BÁO CÁO

### Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng ĐT.793-ĐT.792 (Đoạn từ ngã tư Tân Bình đến cửa khẩu Chàng Riệp)

Căn cứ Quyết định số 1873/QĐ-TTg ngày 30/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ vốn từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2018 cho các địa phương thực hiện các nhiệm vụ cấp bách;

Căn cứ Văn bản số 560/BTC-ĐT ngày 11/01/2019 của Bộ Tài chính về việc hỗ trợ vốn từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2018.

Dự án Nâng cấp, mở rộng ĐT.793 – ĐT.792 (Đoạn từ ngã tư Tân Bình đến cửa khẩu Chàng Riệp) được Thường trực HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án tại Văn bản số 68/HĐND-KTNS ngày 11/9/2018, với nội dung chính sau:

- Tổng chiều dài tuyến 46km.
- Quy mô: Đường 793 có cấp kỹ thuật cấp III với mặt đường Bê tông nhựa rộng 7m, lề sỏi đỏ rộng 2x2,5= 5m, nền đường rộng 12m; đường 792 có cấp kỹ thuật cấp IV với mặt đường bê tông nhựa rộng 7m, nền đường rộng 9m.
- Tổng mức đầu tư: 367 tỷ đồng.
- Nguồn vốn ngân sách tỉnh: giai đoạn năm 2016-2020 là 10 tỷ đồng để lập dự án; vốn thực hiện dự án sẽ cân đối trong giai đoạn 2021-2025.
- Thời gian thực hiện: năm 2019-2023.

Tuyến đường này tiếp nối với tuyến đường ĐT.782 – ĐT.784 đang được tỉnh đầu tư nâng cấp mở rộng, kết nối trực tiếp từ thành phố Tây Ninh lên khu vực biên giới phía Bắc của tỉnh nên có ý nghĩa chiến lược về quốc phòng an ninh, đồng thời cũng là trục giao thông quan trọng phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, hiện trạng tuyến đường đã xuống cấp trầm trọng, hình thành nhiều ổ gà, ổ voi gây khó khăn, nguy hiểm cho phương tiện giao thông qua lại, không đáp ứng được nhu cầu lưu thông đang tăng rất nhanh hiện tại và trong thời gian tới.

Nhằm sớm đầu tư sửa chữa, nâng cấp đường ĐT.793 – ĐT.792 trong điều kiện nguồn lực đầu tư của tỉnh còn nhiều khó khăn, chưa thể cân đối, bố trí vốn thực hiện dự án trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, UBND tỉnh đã đề xuất, tranh thủ sự ủng hộ của Trung ương và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hỗ trợ vốn từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2018 là 150 tỷ đồng để thực hiện dự án tại Quyết định số 1873/QĐ-TTg ngày

30/12/2018 về việc hỗ trợ vốn từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2018 cho các địa phương thực hiện các nhiệm vụ cấp bách.

Thực hiện theo quy định tại Khoản 4 Điều 2 Nghị định số 120/2018/NĐ-CP ngày 13/9/2018 của Chính phủ quy định: "...c) Quyết định chủ trương đầu tư dự án khẩn cấp gồm mục tiêu, quy mô, tổng mức đầu tư, địa điểm, thời gian, tiến độ thực hiện, cơ cấu nguồn vốn; Báo cáo Hội đồng nhân dân cấp tỉnh tại kỳ họp gần nhất về quyết định chủ trương đầu tư dự án khẩn cấp nhóm B và dự án trọng điểm nhóm C do cấp tỉnh quản lý.", Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 489/QĐ-UBND ngày 26/02/2019 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng ĐT.793-ĐT.792 (đoạn từ ngã tư Tân Bình đến cửa khẩu Chàng Riệc)<sup>1</sup>.

Về việc điều chỉnh nội dung Công văn số 68/HĐND-KTNS ngày 11/9/2018 của Thường trực HĐND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng ĐT.793-ĐT.792 (từ ngã tư Tân Bình đến cửa khẩu Chàng Riệc): UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các ngành chức năng có liên quan tham mưu trình Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Công văn số 68/HĐND-KTNS ngày 11/9/2018 của Thường trực HĐND tỉnh và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn tại kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh phiên giữa năm 2019 để phù hợp về quy mô, nguồn vốn và bố trí vốn theo từng giai đoạn thực hiện dự án.

Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định về việc Chủ tịch UBND tỉnh đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng ĐT.793-ĐT.792 (đoạn từ ngã tư Tân Bình đến cửa khẩu Chàng Riệc) theo quy định.

Nơi nhận: 

- HĐND tỉnh;
- TT.HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- SKHĐT; STC; SGTVT;
- BQLDA ĐTXD ngành GT;
- PTVP, KTTC;
- Lưu: VT, VP UBND tỉnh.

binh\_CVUB\_157

10



Dương Văn Thắng

<sup>1</sup> Đính kèm các Văn bản:

- Quyết định số 1873/QĐ-UBND ngày 30/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ;
- Công văn số 560/BTC-ĐT ngày 11/01/2019 của Bộ Tài chính;
- Quyết định số 489/QĐ-UBND ngày 26/02/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh;
- Công văn số 68/HĐND-KTNS ngày 11/9/2018 của Thường trực HĐND tỉnh.

Số: 1873 /QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2018

VĂN PHÒNG UBND TỈNH TÂY NINH

Số:.....46.....

ĐẾN Ngày: 07/01/2019

L.H.V.B., L.H.N.P.,... Về

Chuyển:.....K.T.N., (K.T.M.)

### QUYẾT ĐỊNH

Về việc hỗ trợ vốn từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2018 cho các địa phương thực hiện các nhiệm vụ cấp bách

### THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 1466/BTC-ĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018,

### QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Hỗ trợ 3.390 tỷ đồng (ba nghìn, ba trăm chín mươi tỷ đồng) từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2018 cho các địa phương thực hiện các dự án quan trọng, cấp bách (theo phụ lục đính kèm). Giao Bộ Tài chính thông báo danh mục và mức vốn ngân sách trung ương hỗ trợ cho từng dự án theo Phụ lục kèm theo văn bản số 1466/BTC-ĐT nêu trên; chịu hoàn toàn trách nhiệm trước các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và các cơ quan liên quan về tính chính xác của các nội dung thông tin và số liệu báo cáo. Riêng đối với các tỉnh: Hà Giang, Khánh Hòa, Nghệ An thực hiện như sau:

a) Đối với tỉnh Hà Giang: Bộ Tài chính chỉ thông báo tổng mức vốn hỗ trợ và giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang bố trí khoảng 80 tỷ đồng cho Dự án tu bổ, mở rộng, quy tập nghĩa trang liệt sỹ Vị Xuyên; số còn lại Tỉnh cân đối bố trí cho các dự án quan trọng cấp bách về di dân biên giới, kè chống sạt lở và chịu trách nhiệm về danh mục các dự án được hỗ trợ từ dự phòng ngân sách trung ương năm 2018 đảm bảo đúng quy định.

c) Đối với tỉnh Khánh Hòa: Bổ sung thêm 50 tỷ đồng cho Dự án đường cát hạ cánh số 2-Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh (tổng mức hỗ trợ cho Dự án này là 200 tỷ đồng).

b) Đối với tỉnh Nghệ An, đồng ý chuyển việc hỗ trợ từ Dự án nạo vét, tái tạo sông Bùng Lạch Vạn các xã thuộc huyện Diễn Châu (15 tỷ đồng) sang hỗ trợ cho Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư để di dân khẩn cấp ra khỏi vùng thiên tai xã Hưng Hòa: 10 tỷ đồng, còn 5 tỷ đồng bổ sung thêm cho Dự án đường cứu hộ, cứu

nạn từ bờ tả sông Phú Thành đi dọc Kênh Vách Bắc đến sông bầu Chèn xã Liên Thành- Yên Thành.

Điều 2. Ủy ban nhân dân các tỉnh được hỗ trợ vốn tại Điều 1 nêu trên chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng số vốn được ngân sách trung ương hỗ trợ đúng mục đích, đúng đối tượng và đúng quy định của pháp luật; chủ động cân đối ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để hoàn thành các dự án, bảo đảm hiệu quả đầu tư.

Điều 3. Giao các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao hướng dẫn các địa phương và kiểm tra tình hình thực hiện, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Các Bộ trưởng: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh được hỗ trợ vốn như Điều 1 nêu trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- TTgCP, các PTg;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, các Vụ: NN, QHĐP, TKBT, TH;
- Lưu: VT, KTTT (3).B 54



Nguyễn Xuân Phúc



Phụ lục

**DANH MỤC CÁC ĐỊA PHƯƠNG ĐƯỢC HỖ TRỢ TỪ NGUỒN DỰ  
PHÒNG NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2018 THỰC HIỆN CÁC  
DỰ ÁN QUAN TRỌNG, CẤP BÁCH**

(kèm theo Quyết định số: 1873 /QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2018 của  
Thủ tướng Chính phủ)

Đơn vị: tỷ đồng

TT	Danh mục dự án	Mức vốn hỗ trợ
	<b>TỔNG SỐ</b>	<b>3.390</b>
1	Hà Giang	190
2	Tuyên Quang	90
3	Lạng Sơn	80
4	Lào Cai	95
5	Yên Bái	65
6	Bắc Kạn	55
7	Phú Thọ	60
8	Hòa Bình	100
9	Sơn La	80
10	Điện Biên	125
11	Lai Châu	55
12	Hà Nam	60
13	Nam Định	131
14	Thái Bình	70
15	Ninh Bình	60

16	Thanh Hóa	135
17	Nghệ An	125
18	Hà Tĩnh	95
19	Quảng Bình	110
20	Quảng Trị	45
21	Thừa Thiên Huế	100
22	Bình Định	40
23	Phú Yên	70
24	Quảng Nam	25
25	Khánh Hòa	250
26	Đắk Lắk	64
27	Đắk Nông	35
28	Gia Lai	80
29	Kon Tum	55
30	Lâm Đồng	95
31	Tây Ninh	150
32	Bình Phước	40
33	Tiền Giang	30
34	Long An	30
35	Vĩnh Long	90
36	Hậu Giang	50

37	An Giang	50
38	Kiên Giang	40
39	Cần Thơ	150
40	Bạc Liêu	60
41	Cà Mau	60

37	An Giang	50
38	Kiên Giang	40
39	Cần Thơ	150
40	Bạc Liêu	60
41	Cà Mau	60

Số: 560 /BTC-ĐT  
V/v hỗ trợ vốn từ nguồn dự  
phòng ngân sách trung ương  
năm 2018.

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2019

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh (thành phố) ...*Tây Ninh*...
- Kho bạc Nhà nước.

VĂN PHÒNG ĐBBQH, HĐND VÀ UBND TỈNH TÂY NINH	
Số: <i>566</i>	.....
<b>ĐẾN</b> Ngày: <i>10/1/19</i>	.....
Chuyển: <i>CT, P. UBND</i>	

*KT (M)*  
*KT*  
*Ưng*

Thực hiện Quyết định số 1873/QĐ-TTg ngày 30/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ vốn từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2018 cho các địa phương thực hiện các nhiệm vụ cấp bách, căn cứ văn bản số 1466/BTC-ĐT ngày 26/12/2018 của Bộ Tài chính về việc báo cáo thực hiện và kiến nghị phương án sử dụng nguồn dự phòng NSTW năm 2018; Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Hỗ trợ *150* tỷ đồng cho tỉnh (thành phố) ...*Tây Ninh*..... từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2018 để thực hiện các nhiệm vụ cấp bách (chi tiết danh mục dự án và mức vốn theo phụ lục đính kèm).

Thời gian thực hiện và giải ngân dự án theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

2. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh (thành phố) ...*Tây Ninh*.....:

- Khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đầu tư của các dự án theo đúng quy định hiện hành; đồng thời, phân bổ kế hoạch vốn cho các dự án và gửi về Bộ Tài chính để theo dõi quản lý, đồng thời gửi Kho bạc nhà nước tại địa phương để tổ chức kiểm soát, thanh toán vốn cho các dự án theo quy định.

- Rút dự toán đối với số vốn hỗ trợ trên theo quy định tại Thông tư số 132/2017/TT-BTC ngày 15/12/2017 của Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2018.

- Chủ động bố trí vốn ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện, hoàn thành các dự án theo tiến độ, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả đầu tư.

3. Giao Kho bạc Nhà nước chỉ đạo Kho bạc Nhà nước tỉnh (thành phố) ...*Tây Ninh*.....:

- Thực hiện kiểm soát, thanh toán vốn cho các dự án theo quy định hiện hành của Nhà nước.


- Theo dõi riêng và định kỳ hàng tháng báo cáo Bộ Tài chính tình hình thực hiện, thanh toán vốn của các dự án nêu trên.

Bộ Tài chính có ý kiến đề Ủy ban nhân dân tỉnh (thành phố) *Tây Ninh* và Kho bạc Nhà nước biết và phối hợp thực hiện. *13*

Nơi nhận: *✓*

- Như trên;
- VPCP;
- Bộ KH&ĐT;
- Bộ NN&PTNT;
- Sở TC, KBNN tỉnh (thành phố) nêu trên;
- Vụ NSNN;
- Lưu: VT, ĐT (220).

KT. BỘ TRƯỞNG  
T A THU TRƯỞNG  
  
Trần Văn Hiếu



**AN ĐƯỢC HỖ TRỢ TỪ NGUỒN DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG 2018**

(Kèm theo Công văn số 560 /BTC-ĐT ngày// /01/2019 của Bộ Tài chính)

Đơn vị: triệu đồng

STT	Địa phương/Danh mục dự án	Mức hỗ trợ từ nguồn dự phòng NSTW năm 2018
31	TÂY NINH	150.000
	Đường ĐT.793 - ĐT.792	150.000

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH TÂY NINH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập- Tự do -Hạnh phúc**

Số: *H89* /QĐ-UBND

*Tây Ninh, ngày 26 tháng 02 năm 2019*

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án  
Nâng cấp, mở rộng ĐT.793 – ĐT.792 (Đoạn từ ngã tư Tân Bình  
đến cửa khẩu Chàng Riệc)**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13;

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 120/2018/NĐ-CP ngày 13/9/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư công và Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 – 2020;

Căn cứ Quyết định số 1873/QĐ-TTg ngày 30/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ vốn từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2018 cho các địa phương thực hiện các nhiệm vụ cấp bách;

Xét đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng ngành giao thông tỉnh Tây Ninh tại Tờ trình số 08/TTr-BQLDA ngày 14/01/2019 của về việc trình thẩm định chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng ĐT.793 – ĐT.792 (Đoạn từ ngã tư Tân Bình đến cửa khẩu Chàng Riệc) và Báo cáo kết quả thẩm định chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng ĐT.793-ĐT.792 (đoạn từ ngã tư Tân Bình đến cửa khẩu Chàng Riệc) số 31/BC-SKHĐT ngày 11/02/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng ĐT.793 – ĐT.792 (Đoạn từ ngã tư Tân Bình đến cửa khẩu Chàng Riệc), với các nội dung chủ yếu như sau:**

1. Mục tiêu đầu tư: Hoàn thiện mạng lưới giao thông tỉnh Tây Ninh, đây là tuyến đường trọng yếu, huyết mạch có ý nghĩa chiến lược về an ninh quốc phòng, kết nối trực tiếp từ thành phố Tây Ninh lên khu vực biên giới phía Bắc của tỉnh, kết nối vào tuyến đường Tuần tra biên giới, phục vụ chiến lược quốc phòng - an ninh; là tuyến tiếp nối với tuyến đường ĐT.782-ĐT.784 đang được đầu tư xây dựng, hình thành trục giao thông xuyên suốt từ phía Nam lên phía Bắc tỉnh, kết nối vùng với các tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam thông qua đường Đất Sét - Bến Củi, đường Hồ Chí Minh, kết nối với Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen đang được đầu tư xây dựng, phục vụ nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tạo điều kiện phát triển du lịch tỉnh Tây Ninh.

2. Quy mô đầu tư: Tổng chiều dài tuyến 46km, công trình cấp II, thiết kế như sau:

Công trình cấp kỹ thuật cấp III, Tốc độ thiết kế 80 km/h, 2 làn xe, chiều rộng 1 làn xe 3,5m, mặt đường bê tông nhựa, chiều rộng mặt đường 7m, chiều rộng lề gia cố cùng kết cấu mặt đường  $2 \times 2m = 4m$ , chiều rộng lề sỏi đá  $2 \times 0,5m = 1m$ , chiều rộng nền đường 12m, kết cấu mặt đường cấp cao A1.

3. Nhóm dự án: nhóm B.

4. Tổng mức đầu tư dự kiến: 669.402.847.000 đồng (Bằng chữ: Sáu trăm sáu mươi chín tỷ, bốn trăm lẻ hai triệu, tám trăm bốn mươi bảy ngàn đồng).

Trong đó:

- Chi phí xây dựng:	530.845.637.000 đồng.
- Chi phí quản lý dự án:	6.312.237.000 đồng.
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:	21.557.394.000 đồng.
- Chi phí khác:	34.832.775.000 đồng.
- Chi phí di dời trụ điện:	15.000.000.000 đồng.
- Chi phí dự phòng:	60.854.804.000 đồng.

5. Cơ cấu nguồn vốn:

- Năm 2019 là 160 tỷ đồng (Nguồn vốn dự phòng ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu năm 2019 là 150 tỷ và ngân sách địa phương 10 tỷ đồng). Năm 2020 là 200 tỷ đồng (dự kiến từ nguồn vốn dự phòng ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu và nguồn vốn hợp pháp khác).

- Phần còn lại là 310 tỷ đồng bố trí trong giai đoạn 2021-2025. Năm 2021 dự kiến là 200 tỷ đồng và năm 2022 là 110 tỷ đồng.

6. Phạm vi, địa điểm thực hiện: Thành phố Tây Ninh, huyện Tân Châu, huyện Tân Biên thuộc tỉnh Tây Ninh.

7. Thời gian thực hiện dự án: năm 2019 - 2022.

8. Các nội dung khác:

a) Phân chia dự án thành phần: Không phân chia thành dự án thành phần.

b) Giải pháp tổ chức thực hiện:

- Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng ngành Giao thông.

- Hình thức tổ chức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

Điều 2. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng ngành giao thông tỉnh Tây Ninh có trách nhiệm thực hiện theo ý kiến thẩm định tại mục III của Báo cáo số 31/BC-SKHĐT ngày 11/02/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư và tổ chức thực hiện các bước tiếp theo đảm bảo đầy đủ các điều kiện và trình tự thủ tục theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông Vận tải, Xây dựng, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng ngành giao thông; Chủ tịch UBND các huyện: Tân Biên, Tân Châu, thành phố Tây Ninh và Thủ trưởng các Sở, ngành có liên quan căn cứ quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận: *W*

- Như điều 3;
- CT, các PCT;
- PTVP, PVP Nhung, Long, KTN;
- Lưu: VT.

1A



Dương Văn Thắng

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  
TỈNH TÂY NINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 68/HDND-KTNS

Tây Ninh, ngày 11 tháng 9 năm 2018

Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư  
dự án Nâng cấp, mở rộng ĐT.793 -  
ĐT.792 (từ ngã tư Tân Bình đến cửa  
khẩu Chàng Riệc)

VĂN PHÒNG UBND TỈNH TÂY N

Số: 15719  
Ngày: 10/9/18  
Chuyên: KTNS

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh.

Thường trực HĐND tỉnh nhận được Tờ trình số 2176/TTr-UBND ngày 07/9/2018 của UBND tỉnh về việc xin phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng ĐT.793 - ĐT.792 (đoạn từ ngã tư Tân Bình đến cửa khẩu Chàng Riệc).

Sau khi xem xét Tờ trình, nội dung các tài liệu kèm theo, Thường trực HĐND tỉnh đồng ý phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng ĐT.793- ĐT.792 (đoạn từ ngã tư Tân Bình đến cửa khẩu Chàng Riệc) với nội dung như sau:

### 1. Mục tiêu đầu tư

Hoàn thiện mạng lưới giao thông tỉnh Tây Ninh; phục vụ nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực tuyến đi qua; tạo điều kiện phát triển du lịch tỉnh Tây Ninh.

### 2. Quy mô đầu tư

Tổng chiều dài tuyến 46km, thiết kế hai đoạn như sau:

- Đoạn thuộc đường ĐT.793 từ ngã tư Tân Bình - ngã ba Xe Cháy: Công trình cấp kỹ thuật cấp III, tốc độ thiết kế 80 km/h, 2 làn xe, chiều rộng 1 làn xe 3,5m, mặt đường bê tông nhựa, chiều rộng mặt đường 7m, chiều rộng nền đường 12m, kết cấu mặt đường cấp cao A1.

- Đoạn thuộc đường ĐT.792 từ ngã ba Xe Cháy - cửa khẩu Chàng Riệc: Công trình cấp kỹ thuật cấp IV, tốc độ thiết kế 60 km/h, 2 làn xe, chiều rộng 1 làn xe 3,5m, mặt đường bê tông nhựa, chiều rộng mặt đường 7m, chiều rộng nền đường 9m, kết cấu mặt đường cấp cao A1.

### 3. Nhóm dự án: Nhóm B.

4. Dự kiến Tổng mức đầu tư dự án: 366.791.675.000 đồng (Bằng chữ: ba trăm sáu mươi sáu tỷ bảy trăm chín mươi một triệu sáu trăm bảy mươi lăm ngàn đồng).

Trong đó:

- Chi phí xây dựng: 286.737.822.000 đồng.
- Chi phí quản lý dự án: 4.022.150.000 đồng.

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 16.480.984.000 đồng.
- Chi phí khác: 21.206.021.000 đồng.
- Chi phí di dời trụ điện: 5.000.000.000 đồng.
- Chi phí dự phòng: 33.344.698.000 đồng.

5. Cơ cấu nguồn vốn: Ngân sách tỉnh giai đoạn 2016-2020 là 10 tỷ đồng để thực hiện lập dự án, chưa đảm bảo điều kiện thực hiện khởi công, phần kinh phí còn lại để thực hiện dự án sẽ được cấp có thẩm quyền xem xét cân đối ở giai đoạn 2021-2025.

6. Địa điểm: thành phố Tây Ninh, huyện Tân Châu, huyện Tân Biên tỉnh Tây Ninh.

7. Dự kiến tiến độ triển khai thực hiện đầu tư: Năm 2019 - 2023.

8. Giải pháp tổ chức thực hiện

- Dự án không phân chia thành dự án thành phần.
- Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng ngành giao thông.
- Hình thức tổ chức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

Thường trực HĐND tỉnh trả lời để UBND tỉnh làm cơ sở thực hiện các bước tiếp theo theo quy định.

Trân trọng./ *Ư*<sup>1</sup>

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- TT.HĐND tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Lưu: VT.VP.HĐND tỉnh.

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND  
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH



Phan Phi Điệp