

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
BAN CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG
CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ

Số: 685 /QĐ-BCĐCQĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tây Ninh, ngày 20 tháng 3 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO
CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ TỈNH TÂY NINH NĂM 2019

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Quyết định số 199/QĐ-UBND ngày 23 tháng 01 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh thành lập Ban chỉ đạo chính quyền điện tử tỉnh Tây Ninh;

Căn cứ Quyết định số 579/QĐ-BCĐCQĐT ngày 06 tháng 3 năm 2019 của Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Tây Ninh;

Xét đề nghị của Tổ trưởng Tổ giúp việc Ban chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Tây Ninh năm 2019.

Điều 2. Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được bố trí từ nguồn kinh phí ngân sách nhà nước cấp và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Các thành viên Ban chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử và Tổ giúp việc Ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Tây Ninh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

Nơi nhận: ~~kiến~~

- Như Điều 4;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu: VT, VP, ĐOÀN ĐBQH, HĐND & UBND tỉnh.

LINH

60

TRƯỞNG BAN

CHỦ TỊCH UBND TỈNH
Phạm Văn Tân



KẾ HOẠCH

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ TỈNH TÂY NINH NĂM 2019

(Ban hành kèm theo Quyết định số 685/QĐ-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2019 của Trưởng Ban chỉ đạo Xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Tây Ninh năm 2019)

A. Nhiệm vụ trọng tâm

- Chỉ đạo xây dựng trực liên thông của tỉnh để liên thông một số dữ liệu hiện có của tỉnh để tạo kho dữ liệu dùng chung, phục vụ xây dựng các ứng dụng phục vụ người dân theo hướng chính quyền số.
- Chỉ đạo xây dựng đề án chuyên đổi số của tỉnh khi Chính phủ ban hành đề án chuyên đổi số Quốc gia trong năm 2019.
- Chỉ đạo xây dựng kiến trúc Chính quyền điện tử phiên bản 2.0.
- Chỉ đạo nâng cấp hạ tầng CNTT cho các cơ quan cấp tỉnh, UBND cấp huyện và UBND cấp xã đồng bộ, hiệu quả phục vụ CCHC tại các cơ quan, đơn vị.
- Chỉ đạo xây dựng đề án camera giám sát ANTT và hệ thống camera giám sát tại bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã.

B. Chi tiết một số công việc chính

STT	Nội dung công việc	Cơ quan chủ trì	Cơ quan theo dõi, đơn đốc, kiểm tra	Cơ quan thực hiện	Thời gian hoàn thành	Kinh phí	Nguồn kinh phí	Sản phẩm dự kiến	
I	Hoạt động của Ban chỉ đạo								
1	Ra mắt Ban chỉ đạo Chính quyền điện tử tỉnh Tây Ninh	Ban chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử	Tổ giúp việc	Văn phòng Đoàn ĐBQH – HĐND & UBND tỉnh	Tháng 02 Năm 2019				

SIT	Nội dung công việc	Cơ quan chủ trì	Cơ quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra	Cơ quan thực hiện	Thời gian hoàn thành	Kinh phí	Nguồn kinh phí	Sản phẩm dự kiến
2	Lấy ý kiến Dự thảo Quy chế hoạt động Ban chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử	Ban chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử	Tổ giúp việc	Văn phòng Đoàn ĐBQH – HĐND & UBND tỉnh	Tháng 02 Năm 2019			Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo
3	Cho ý kiến về kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của các CQNN năm 2019	Ban chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử	Tổ giúp việc	Văn phòng Đoàn ĐBQH – HĐND & UBND tỉnh	Tháng 02 Năm 2019			
4	Học tập kinh nghiệm	Văn phòng Đoàn ĐBQH – HĐND & UBND tỉnh	Ban chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử	Văn phòng Đoàn ĐBQH – HĐND & UBND tỉnh	Quý II, III năm 2019			Báo cáo kết quả học tập kinh nghiệm cho Ban chỉ đạo
5	Cho ý kiến về Khung kiến trúc Chính quyền điện tử phiên bản 2.0	Ban chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử	Tổ giúp việc	Sở Thông tin và Truyền thông	Quý II, III năm 2019			
6	Cho ý kiến về Trục liên thông dữ liệu (giai đoạn 1 năm 2019)	Ban chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử	Tổ giúp việc	Sở Thông tin và Truyền thông	Quý II, III năm 2019			
7	Cho ý kiến về Danh mục các dự án ứng dụng CNTT trong hoạt động của các CQNN giai đoạn trung hạn	Ban chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử	Tổ giúp việc	Sở Thông tin và Truyền thông	Quý III năm 2019			

STT	Nội dung công việc	Cơ quan chủ trì	Cơ quan theo dõi, đơn đốc, kiểm tra	Cơ quan thực hiện	Thời gian hoàn thành	Kinh phí	Nguồn kinh phí	Sản phẩm dự kiến
	2021-2025							
8	Cho ý kiến về kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của các CQNN năm 2020	Ban chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử	Tổ giúp việc	Sở Thông tin và Truyền thông	Quý IV năm 2019			
II	Theo dõi, đơn đốc việc thực hiện Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của các CQNN 2019 và nhiệm vụ giao Sở TTTT							
1	Kế hoạch Công nghệ thông tin năm 2019	Sở Thông tin và Truyền thông	Ban chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử	Sở Thông tin và Truyền thông	Quý IV năm 2019	10.500.000.000	Sự nghiệp KHHCN	
III	Các đề án, dự án và chương trình liên quan tới phần hiện đại hoá nên hành chính trong Kế hoạch CCHC của tỉnh năm 2019							
1	Nâng cấp hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công mô hình liên thông theo Nghị định 61/2018/NĐ-CP	Sở Thông tin và Truyền thông	Ban chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử	Sở Thông tin và Truyền thông	Quý II, III năm 2019	2.000.000.000 (Dự kiến)	Chi thường xuyên	Hệ thống một cửa điện tử tập trung toàn tỉnh
2	Nâng cấp hạ tầng và thiết bị công nghệ thông tin cho các sở, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã phục vụ CCHC	Sở Thông tin và Truyền thông	Tổ giúp việc	Sở Thông tin và Truyền thông	Quý III, IV năm 2019	15.000.000.000 (Dự kiến)	Chi thường xuyên	
3	Xây dựng trực liên thông dữ liệu (giai đoạn I năm 2019)	Sở Thông tin và Truyền thông	Ban chỉ đạo xây dựng chính quyền	Sở Thông tin và Truyền thông	Trong năm 2019	10.000.000.000 (Dự kiến)	Chi thường xuyên	Trực liên thông dữ liệu

STT	Nội dung công việc	Cơ quan chủ trì	Cơ quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra	Cơ quan thực hiện	Thời gian hoàn thành	Kinh phí	Nguồn kinh phí	Sản phẩm dự kiến
Một số dự án của các ngành								
IV								
1	Phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu, phần mềm ngăn chặn và cung cấp thông tin về các hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản đã được công chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnh Tây Ninh	Sở Tư Pháp	Ban chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử	Sở Tư Pháp	Trong năm 2019		Thuộc kế hoạch CNTT 2019	Cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực liên quan đến bất động sản
2	Triển khai Hệ thống phần mềm VILG	Sở Tài Nguyên và Môi trường	Ban chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử	Sở Tài Nguyên và Môi trường	Sở Tài Nguyên và Môi trường Báo cáo Ban chỉ đạo			
3	Triển khai thí điểm Hệ thống Hợp trực tuyến cấp xã qua thiết bị di động	Văn phòng Đoàn ĐBQH – HĐND & UBND tỉnh	Tổ giúp việc	Văn phòng Đoàn ĐBQH – HĐND & UBND tỉnh	Trong năm 2019		Chi thường xuyên	Hệ thống hợp trực tuyến cấp xã
4	Hệ thống giám sát việc khai thác khoáng sản	Sở Tài nguyên và Môi trường	Ban chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử	Sở Tài nguyên và Môi trường	Trong năm 2019		Chi thường xuyên	Hệ thống giám sát tích hợp tại Trung tâm giám sát điều hành

STT	Nội dung công việc	Cơ quan chủ trì	Cơ quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra	Cơ quan thực hiện	Thời gian hoàn thành	Kinh phí	Nguồn kinh phí	Sản phẩm dự kiến
5	Đề án du lịch thông minh	Sở Văn hoá - Thể thao – Du lịch	Ban chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử	Sở Văn hoá - Thể thao – Du lịch	Trong năm 2019		Xã hội hoá	